

RETIFICAÇÃO Nº 2**ANEXO XI
CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICÍPIO DE GOIÁS**

DATA	EVENTO
22/09	Lançamento dos editais e abertura das inscrições.
20/10	Encerramento das inscrições.
23/10	Divulgação da lista dos(as) inscritos(as) por categoria.
	Início da Avaliação do Mérito dos projetos.
10/11	Resultado da etapa de Avaliação do Mérito dos projetos.
13 a 16/11	Prazo de interposição de recurso.
21/11	Resultado dos recursos.
	Divulgação do resultado final da Etapa de Avaliação do Mérito.
22 a 24/11	Entrega da Carta Consubstanciada de Pertencimento Étnico-racial.
22 a 28/11	Entrega dos documentos para Habilitação.
29/11	Resultado da Avaliação Étnico-racial.
29 e 30/11 e 01/12	Análise da documentação da Habilitação.
30/11 a 04/12	Prazo de interposição de recurso ao resultado da Avaliação Étnico-racial.
04/12	Resultado Preliminar de Etapa de Habilitação
05 a 07/12	Prazo de interposição de recurso ao resultado da Habilitação.
06/12	Resultado final da Avaliação Étnico-racial.
13/12	Resultado dos recursos à Etapa de Habilitação e resultado final.
14 a 20/12	Etapa de assinatura do Termo de Execução Cultural.
20 a 28/12	Repasse da verba aos(as) contemplados(as).

JANEIRO A AGOSTO DE 2024 – EXECUÇÃO DO PROJETO

SETEMBRO DE 2024 – FESTIVAL PAULO GUSTAVO

DEZEMBRO DE 2024
PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE GOIÁS
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO 2023.**GOIANDIRA DE FÁTIMA ORTIZ DE CAMARGO**
Secretária Municipal de Cultura